



Verbale interno

05 gennaio 2026

Autore Alessandro Frison

Verificatore Nicolò Lattanzio

Approvazione Damiano Berti

Indice

1	Registro delle versioni	2
2	Informazioni introduttive	2
2.1	Durata e luogo	2
2.2	Partecipanti	2
3	Contenuto della riunione	2
3.1	Ordine del giorno	2
3.2	Riassunto della discussione	3
3.2.1	Punto della situazione	3
3.2.2	Condivisione dei tool utilizzati e discussione casi d'uso	3
3.2.3	Conclusioni	3
4	Decisioni e azioni	4

1 Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
1.0.0	08/01/2026	Damiano Berti	Approvazione del verbale
0.1.0	08/01/2026	Nicolò Lattanzio	Verifica del verbale
0.0.1	06/01/2026	Alessandro Frison	Stesura del verbale

2 Informazioni introduttive

2.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 16:30
- **Fine:** 18:30
- **Luogo:** Chiamata Discord

2.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Frison	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lorenzo Grolla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicolò Lattanzio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Morabito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giacomo Nalotto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giulia Romanato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Contenuto della riunione

3.1 Ordine del giorno

1. Stato dei lavori dei documenti di progetto
2. Definizione del periodo previsto per la consegna dell'RTB
3. Condivisione delle prove e tool per lo sviluppo del poc
4. Discussione dubbi sui casi d'uso

3.2 Riassunto della discussione

3.2.1 Punto della situazione

Durante la riunione è stato fatto il punto della situazione riguardo ai documenti di progetto, in particolare sono stati **stimati i tempi necessari alla conclusione** del progetto.

Dopo un'attenta analisi delle attività rimanenti per poter consegnare l'RTB, è stato deciso che la consegna avverrà entro la **prima settimana di febbraio 2026** (2-8 febbraio 2026).

3.2.2 Condivisione dei tool utilizzati e discussione casi d'uso

Successivamente sono state condivise le conoscenze acquisite in merito alle tecnologie studiate individualmente e sono state presentate a tutto il gruppo le prove effettuate usando, per lo sviluppo di un agente, un utente aws personale o i modelli offerti da Google AI Studio.

È stata presa in esame la risposta inviata dal professore che tuttavia non ha dissolto completamente il dubbio. Quindi è stata richiesta una precisazione in merito alla risposta precedente.

3.2.3 Conclusioni

Di comune accordo si è deciso di dare priorità alla documentazione, per poi, una volta ultimata, procedere con lo sviluppo del PoC.

4 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-RTB-033	Consegna RTB entro la prima settimana di febbraio 2026	Tutti
DEC-RTB-034	Contattare il prof. Cardin	Tutti
DEC-RTB-035	continuazione stesura: piano di progetto, piano di qualifica, norme di progetto, glossario	Tutti
AZ-RTB-031	Continuazione stesura norme di progetto	Giulia Romanato, Nicolò Lattanzio
AZ-RTB-032	Continuazione stesura piano di qualifica	Lorenzo Grolla, Alessandro Frison
AZ-RTB-033	Continuazione stesura glossario	Alessandro Morabito
AZ-RTB-034	Continuazione stesura piano di progetto	Damiano Berti, Giacomo Nalotto