



Verbale interno

17 febbraio 2026

Autore Alessandro Frison

Verificatore Giacomo Nalotto

Approvazione Alessandro Morabito

Indice

1	Registro delle versioni	2
2	Informazioni introduttive	2
2.1	Durata e luogo	2
2.2	Partecipanti	2
3	Contenuto della riunione	2
3.1	Ordine del giorno	2
3.2	Riassunto della discussione	3
3.2.1	Punto della situazione	3
3.2.2	Conclusioni	3
4	Decisioni e azioni	4

1 Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Descrizione delle modifiche
1.0.0	19/02/2026	Alessandro Morabito	Approvazione del verbale
0.1.0	19/02/2026	Giacomo Nalotto	Verifica del verbale
0.0.1	18/02/2026	Alessandro Frison	Stesura del verbale

2 Informazioni introduttive

2.1 Durata e luogo

- **Inizio:** 15:00
- **Fine:** 17:00
- **Luogo:** Chiamata Discord

2.2 Partecipanti

Nome e Cognome	Presente	Assente
Damiano Berti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Frison	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lorenzo Grolla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nicolò Lattanzio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Morabito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giacomo Nalotto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giulia Romanato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3 Contenuto della riunione

3.1 Ordine del giorno

1. Aggiornamento sullo stato di avanzamento della documentazione di progetto
2. Retrospektiva dello Sprint 5
3. Pianificazione dello Sprint 6
4. Definizione della scadenza interna per la consegna dei materiali RTB

3.2 Riassunto della discussione

3.2.1 Punto della situazione

L'incontro si è aperto con una verifica dello stato di avanzamento della documentazione prevista per la revisione RTB, evidenziando la necessità di apportare alcune revisioni e raffinamenti finali.

Successivamente, il gruppo ha condotto la retrospettiva relativa allo Sprint 5. È emerso un rallentamento rispetto alla pianificazione iniziale, causato in parte dalla sovrapposizione con la sessione d'esami e in parte da alcune inefficienze nella comunicazione interna, le quali hanno temporaneamente ostacolato la collaborazione ottimale.

Nonostante tali criticità, il team ha mantenuto un buon ritmo di sviluppo: il Proof of Concept (PoC) è giunto a uno stadio prossimo al completamento, mentre il documento di Analisi dei Requisiti (AdR) necessita unicamente di correzioni minori.

Durante la fase di pianificazione dello Sprint 6, si è deciso di concentrare gli sforzi del team sulla revisione conclusiva della documentazione e sulla preparazione del materiale a supporto della presentazione per la revisione RTB. L'obiettivo primario di questo nuovo sprint è il consolidamento definitivo del PoC e dei file di progetto, al fine di sottoporli alla valutazione formale dei docenti (Prof. Vardanega e Prof. Cardin).

Infine, il team ha concordato di fissare come scadenza interna per il congelamento della baseline (RTB) il 28 febbraio 2026. Questa data garantisce un margine temporale adeguato per validare l'AdR con il Prof. Cardin e, ottenuto il riscontro positivo, ufficializzare la revisione RTB con il Prof. Vardanega, passaggio propedeutico all'avvio dei lavori per la Product Baseline (PB).

3.2.2 Conclusioni

A seguito dell'analisi delle criticità emerse nello Sprint 5, il gruppo ha definito nuove linee guida operative per ottimizzare la comunicazione interna e mitigare futuri rallentamenti. Complessivamente, lo stato di maturità del progetto è ritenuto idoneo per l'imminente consegna RTB; il team è pertanto focalizzato sull'organizzazione dei colloqui di revisione con i committenti.

4 Decisioni e azioni

Codice	Descrizione	Assegnatario
DEC-RTB-045	Ultimare AdR	Giulia Romanato, Giacomo Nalotto, Lorenzo Grolla
DEC-RTB-046	Ultimare PoC	Alessandro Frison, Alessandro Morabito, Nicolò Lattanzio, Damiano Berti
DEC-RTB-047	Ultimare: piano di progetto, piano di qualifica, norme di progetto, glossario	Tutti
AZ-RTB-058	Continuazione stesura norme di progetto	Giulia Romanato, Nicolò Lattanzio
AZ-RTB-059	Continuazione stesura piano di qualifica	Lorenzo Grolla, Alessandro Frison
AZ-RTB-060	Continuazione stesura glossario	Alessandro Morabito
AZ-RTB-061	Continuazione stesura piano di progetto	Damiano Berti, Giacomo Nalotto