



DIARIO DI BORDO

04/03/2026

OBIETTIVI RAGGIUNTI



- È stato sostenuto il colloquio con Prof. Cardin per la presentazione del PoC
-



PROBLEMI RISCONTRATI



- **Rallentamento del lavoro dovuto alla sessione di esami e alla consegna del progetto di Tecnologie Web oltre che a problematiche di comunicazione interne al gruppo**
 - **Consequente slittamento della data della prima revisione di avanzamento**
-



OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE



- Incontro conclusivo della RTB con la proponente Var Group
 - Conseguimento del cosiddetto “semaforo verde” da parte del Prof. Cardin
 - Presentazione conclusiva della RTB con il docente Vardanega
-

- 1. È possibile iniziare la fase di “palestra” finalizzata alla progettazione del MVP prima del colloquio conclusivo della RTB?**
- 2. È possibile modificare la durata degli sprint passando da due settimane a una settimana?**